
Eng.º Civil - CREA/SP nº: 5069267772 Prefeito Municipal

R$ 23.657,99 199.994,74R$           

____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                            __________________________________________

Guilherme Galvão de Olveira       Juio César do Carmo

TOTAL R$ 12.166,58 R$ 36.536,22 R$ 16.657,56 R$ 75.523,31 R$ 35.453,08

20%
5.675,51R$               

R$ 4.540,41 R$ 1.135,10
13.0 Complementos / Serviços Finais

80%

10.991,91R$             
R$ 10.991,91

12.0 Piso Externo / Rampa / Escada
100%

100%
11.797,18R$             

R$ 11.797,18
11.0 Pintura

30,00%
18.522,89R$             

R$ 3.704,57 R$ 3.704,57 R$ 5.556,87 R$ 5.556,88
10.0 Instalações Elétricas

20,00% 20,00% 30,00%

25,00%
20.675,32R$             

R$ 9.303,89 R$ 6.202,60 R$ 5.168,83
9.0 Instalações Hidráulicas

45,00% 30,00%

17.723,83R$             
R$ 8.861,91 R$ 8.861,92

8.0 Piso Interno
50,00% 50,00%

16.279,51R$             
R$ 8.139,75 R$ 8.139,76

7.0 Revestimento
50,00% 50,00%

6.691,93R$               
R$ 6.691,93

6.0 Esquadrias 
100,00%

42.989,33R$             
R$ 42.989,33

5.0  Cobertura
100,00%

11.508,77R$             
R$ 5.754,38 R$ 5.754,39

4.0 Alvenaria
50,00% 50,00%

14.397,19R$             
R$ 7.198,59 R$ 7.198,60

3.0 Superestrutura
50,00% 50,00%

21.149,57R$             
R$ 10.574,78 R$ 10.574,79

2.0 Fundação
50,00% 50,00%

1.591,80R$               
R$ 1.591,80

1.0 Preliminares 
100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 

Obra: Construção da Casa do Trabalador

Local: Alameda das Margaridas, s/nº - Centro - Campos Novos Paulista/SP

Data: 02/2020

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Total
Serviços

Mês

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista


