
DATA BASE: 

11/02/2022

PERÍODO 390 dias PERÍODO 210 dias 390

180 180

180 180 30

30 30 180

% 100,00%

R$  R$                                9.114,90 

% 100,00%

R$  R$                            481.674,25 

% 100,00%

R$  R$                            116.865,88 

% 100,00%

R$  R$                            122.837,80 

% 100,00%

R$  R$                              48.243,41 

% 100,00%

R$  R$                            177.440,35 

% 100,00%

R$  R$                              76.268,35 

% 100,00%

R$  R$                            129.716,29 

% 100,00%

R$  R$                            249.684,98 

% 100,00%

R$  R$                            746.058,42 

% 100,00%

R$  R$                              57.752,15 

% 100,00%

R$  R$                            271.917,93 

 R$                        2.313.773,72 

 R$                            173.800,99 

 R$                        2.487.574,71 

100,00%

CREA/CAU: 5069369000
número da Portaria: 091/2021

OBJETO:

PROCESSO:

PR
AZ

O
 

PR
O

PO
ST

O INÍCIO:  

CONVÊNIO:

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

MUNICÍPIO:

FINAL:   211/2021

CAMPOS NOVOS PAULISTA

2ª Etapa da Construção do Parque de Exposições e Eventos

ST-PRC-2021-00229-DM

CDHU 184 - SEM DESONERAÇÃO

BOLETIM Nº.

180 dias da data da assinatura do convênio 

990 dias a partir da data de assinatura do convênio

TOTAL

PERÍODO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00% 0,00%

                                                  9.114,90                                                                 -   

dias

Licitação: Execução:

Execução: Vistoria:

Vistoria: Encerramento:

2 MURO DE GABIÃO
100,00% 0,00%

                                              481.674,25                                                                 -   

IT
EM SERVIÇOS

U
N

ID
AD

E

1ª   ETAPA 3ª   ETAPA

4 CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO MASCULINO
28,63% 0,00%

                                                35.174,10                                                                 -   

71,37%

                                                87.663,70 

3 CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO FEMININO
26,20% 0,00%

                                                30.619,10                                                                 -   

73,80%

                                                86.246,78 

6 PORTÕES
0,00% 100,00%

                                                              -                                                  177.440,35 

0,00%

                                                              -   

5 CONSTRUÇÃO NOVA (BILHETERIA)
20,00% 0,00%

                                                  9.648,68                                                                 -   

80,00%

                                                38.594,73 

8 COBERTURA
80,00% 0,00%

                                              103.773,03                                                                 -   

20,00%

                                                25.943,26 

7 MURO DE DIVISA
100,00% 0,00%

                                                76.268,35                                                                 -   

0,00%

                                                              -   

10 PISO INTERTRAVADO/GUARDA CORPO
0,00% 50,00%

                                                              -                                                  373.029,21 

50,00%

                                              373.029,21 

9 ILUMINAÇÃO
0,00% 50,00%

                                                              -                                                  124.842,49 

50,00%

                                              124.842,49 

BARRAÇÃO METÁLICO
50,60%

                                                              -                                                  137.586,95 

49,40%

                                              134.330,98 

11 FOSSA - FILTRO - SUMIDOURO
0,00% 100,00%

                                                              -                                                     57.752,15 

0,00%

                                                              -   

2ª   ETAPA

Execução:

Vistoria:

0,00%

                                                              -   

0,00%

                                                              -   

PORCENTAGEM DE SERVIÇOS 30,00% 35,00%

RECURSOS PRÓPRIOS  R$                                          52.140,29  R$                                            60.830,35 

T O T A L   R$                                        746.272,41  R$                                          870.651,15 

 R$                                          60.830,35 

 R$                                        870.651,15 

12

35,00%

RECURSOS ESTADUAIS  R$                                        694.132,12  R$                                          809.820,80  R$                                        809.820,80 

Nome do responsável técnico: REINALDO AP. SILVA FILHO 

OBSERVAÇÃO CONFORME: 

Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)


