
Objeto:
RESPONSÁVEL	ORÇAMENTO

Município:
Local:
Sist./Ref.:

DESEMBOLSO % % ACUMULADA DESEMBOLSO % % ACUMULADA DESEMBOLSO % % ACUMULADA DESEMBOLSO % % ACUMULADA

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES 1,27% R$ 29.076,24 R$ 29.076,24 100,00% 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% R$ 0,00 0,00% 100,00%

2 19,44% R$ 445.438,62 R$ 111.359,66 25,00% 25,00% R$ 111.359,66 25,00% 50,00% R$ 111.359,66 25,00% 75,00% R$ 111.359,66 25,00% 100,00%

3 24,97% R$ 572.072,41 R$ 143.018,10 25,00% 25,00% R$ 143.018,10 25,00% 50,00% R$ 143.018,10 25,00% 75,00% R$ 143.018,10 25,00% 100,00%

4 44,42% R$ 1.017.693,45 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 508.846,73 50,00% 50,00% R$ 508.846,73 50,00% 100,00%

5 5,86% R$ 134.184,37 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 134.184,37 100,00% 100,00%

6 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 4,05% R$ 92.679,50 R$ 23.169,88 25,00% 25,00% R$ 23.169,88 25,00% 50,00% R$ 23.169,88 25,00% 75,00% R$ 23.169,88 25,00% 100,00%

100,00% R$	2.291.144,59

R$ 306.623,87 R$ 277.547,63 R$ 786.394,36 R$ 920.578,73

R$	306.623,87 13,38% 13,38% R$	584.171,51 12,11% 25,50% R$	1.370.565,86 34,32% 59,82% R$	2.291.144,59 40,18% 100,00%

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	CAMPOS	NOVOS	PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO	‐	DESONERADO

DESCRIÇÃO		DOS	SERVIÇOS
MÊS	3

___________________________																																																																				
Fabio	Marques	Ribeiro																																																
CREA‐	15.276/MS		

INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO 

CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP
RIO NOVO
SICRO (OUTUBRO/2022) - CDHU(FEVEREIRO/2023)

MÊS	2 MÊS	4

T	OT	AL		ACUMULADO=

% VALOR	ÍTEMIT	EM
MÊS	1

T	OT	AL	MENSAL=

INFRAESTRUTURA

MESOESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

SINALIZAÇÃO	VIÁRIA	E	SEGURANÇA
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