

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		MUNICÍPIO Campos Novos Paulista		DATA BASE: CDHU 184	
OBRA: REFORMA DA PRAÇA NICOLAU DE MAIO		PRAZO PROPOSTO		INÍCIO: Data da assinatura do convênio		FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias						
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	SERVIÇOS INICIAIS	m³		113,41					113,41
		R\$		29.399,92					29.399,92
2	SERVIÇOS DE PISO/GUIA	m²		2.268,11					2.268,11
		R\$		344.869,10					344.869,10
3	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	m		800,00					800,00
		R\$		202.594,51					202.594,51
4	SERVIÇOS DE PINTURA	m²		50,00					50,00
		R\$		1.953,13					1.953,13
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>				<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				<b>78.816,66</b>					<b>78.816,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>578.816,66</b>					<b>578.816,66</b>

REINALDO APARECIDO DA SILVA FILHO - Eng. Civil  
 CREA: 5069369000



Assinado com senha por: FLAVIO FERMINO EUFLAUZINO - 21/02/2022 às 11:56:21  
 Documento N°: 026503A0880693 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/026503A0880693>



SDRCAP2022024620DM