
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Procedimento Licitatório

16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%
R$ 46.234,33 R$ 92.468,67 R$ 138.703,00 R$ 184.937,33 R$ 231.171,67  R$              277.406,00 

4
Prestação de Contas PM (90 dias após a 
conclusão da obra)

TOTAL POR ETAPA sem BDI
BDI: 25,00 %

 R$                                                                                                    102.274,44 
48,55%

 R$                                                                                                         8.687,96 
100,00%

 R$                                                                                                    110.962,40 
 R$                                                                                                       27.740,60 

51,45%
2

Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS
LOCAL: Conjunto Habitacional Armando André Toppan Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS
Prazo do convênio: 12 (doze) meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 
PREFEITURA: Campos Novos Paulista Regime de execução: empreitada global

 R$                                          2.594,28 
100,00% 100,00%

1
 R$                                                                                                         2.594,28 

2 Execução da Obra - Distribuição (%) mês 

3 Liberação recursos SH - Parcela única

1ª  ETAPA DE OBRA
TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE 

OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ETAPAS / FASESITEM
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Boletim CDHU: 187 BDI: 25,00 %
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento asfáltico e serviços complementares (sinalização viária)

 R$                                     221.924,80 
 R$                                       55.481,20 
 R$                                     277.406,00 

 R$                                     250.000,00 
 R$                                       13.870,30 

TOTAL POR ETAPA com BDI  R$                                                                                                    138.703,00 

Valor Total da obra sem BDI
BDI: 25,00 %

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

2ª  ETAPA DE OBRA

CONTRAPARTIDA PM:  R$                                       27.406,00 

% VALOR 50% 50%

RECURSO ESTADUAL/SH:

 R$                                                                                                    110.962,40 

 R$                                          8.687,96 
100,00%

3

 R$                                                                                                       27.740,60 
 R$                                                                                                    138.703,00 

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 R$                                                                                                    108.368,12 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º

 R$              250.000,00 

 R$                                     210.642,56 
100,00%

Prefeito Municipal de Campos Novos Paulista

Município de Campos Novos Paulista, 25 de novembro de 2022

Eng. Reinaldo Aparecido da Silva Filho                                                                                                                                                                               
Responsável Técnico

 CREA n º 5069369000

De acordo,

Flávio Fermino Euflauzino


